

**PERKEMBANGAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN TAHUN 2014**  
**SATKER : BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN BINUANG, KALSEL**  
**S/D BULAN : DESEMBER 2014**

Kode	Kegiatan/Output	Anggaran						Output				Kendala	Tindak Lanjut
		Pagu (Rp)	Target Bulan ini (Rp)	Realisasi Bulan Lalu (Rp)	Realisasi Bulan ini (Rp)	Realisasi sampai bulan ini (Rp)	Persentase (%)	Target Volume	Realisasi Volume bulan ini	Total Realisasi Volume	Satuan		
a	b	c	d	e	f	g	g	h	i	j	k	l	
1810	Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian	14,335,438,000	471,706,055	10,456,354,962	2,385,084,843	13,324,890,855	92.95						
1810.001	Aparatur yang mengikuti pelatihan teknis pertanian	3,874,144,000	-	2,919,644,960	855,898,350	3,775,543,310	97.45	960		960	Orang		
1810.001.001	Diklat Teknis Budidaya Padi di Lahan Rawa	282,074,000	-	128,678,900	117,947,800	246,626,700		62		62	orang		
	Perencanaan	8,460,000		3,569,500	2,696,000	6,265,500							
	Pelaksanaan	272,614,000		124,609,400	114,751,800	239,361,200							
	Pelaporan	1,000,000		500,000	500,000	1,000,000							
1810.001.002	Diklat Pengolahan Lahan Rawa Pasang Surut	108,230,000	-	103,037,800	-	103,037,800		30		30	orang		
	Perencanaan	4,230,000		3,189,500		3,189,500							
	Pelaksanaan	103,500,000		99,348,300		99,348,300							
	Pelaporan	500,000		500,000		500,000							
1810.001.003	Diklat Teknis Perbenihan Jagung	104,002,000	-	97,306,650	-	97,306,650		26		26	orang		
	Perencanaan	4,230,000		3,269,500		3,269,500							
	Pelaksanaan	99,272,000		93,537,150		93,537,150							
	Pelaporan	500,000		500,000		500,000							
1810.001.004	Diklat Teknis Perbenihan Padi	90,385,000	-	88,415,500	-	88,415,500		25		25	orang		
	Perencanaan	4,230,000		3,749,000		3,749,000							
	Pelaksanaan	85,655,000		84,166,500		84,166,500							
	Pelaporan	500,000		500,000		500,000							
1810.001.005	Diklat Teknis Budidaya Padi Sawah Tadah Hujan dan Lahan Kering	117,140,000	-	115,849,900	-	115,849,900		30		30	orang		
	Perencanaan	3,070,000		2,888,500		2,888,500							
	Pelaksanaan	113,570,000		112,461,400		112,461,400							
	Pelaporan	500,000		500,000		500,000							
1810.001.006	Diklat Teknis Perlindungan Tanaman Padi	117,233,000	-	115,613,000	-	115,613,000		29		29	orang		
	Perencanaan	4,230,000		2,889,500		2,889,500							
	Pelaksanaan	112,503,000		112,223,500		112,223,500							
	Pelaporan	500,000		500,000		500,000							
1810.001.007	Diklat Teknis Penanganan Pasca Panen Padi	229,407,000	-	94,373,200	126,905,800	221,279,000		61		61	orang		
	Perencanaan	8,460,000		2,509,500	2,989,500	5,499,000							
	Pelaksanaan	219,947,000		91,363,700	123,416,300	214,780,000							
	Pelaporan	1,000,000		500,000	500,000	1,000,000							
1810.001.009	Diklat Teknis Budidaya Jagung	123,550,000	-	122,386,700	-	122,386,700		30		30	orang		
	Perencanaan	4,230,000		4,199,000		4,199,000							
	Pelaksanaan	118,820,000		117,687,700		117,687,700							
	Pelaporan	500,000		500,000		500,000							

Kode	Kegiatan/Output	Anggaran						Output				Kendala	Tindak Lanjut
		Pagu (Rp)	Target Bulan ini (Rp)	Realisasi Bulan Lalu (Rp)	Realisasi Bulan ini (Rp)	Realisasi sampai bulan ini (Rp)	Persentase (%)	Target Volume	Realisasi Volume bulan ini	Total Realisasi Volume	Satuan		
a	b	c	d	e	f	g	g	h	i	j	k	l	
1810.001.012	Diklat Teknis Agribisnis Karet	378,086,000	-	367,988,150	-	367,988,150	88		88	orang			
	Perencanaan	10,530,000		8,888,000		8,888,000							
	Pelaksanaan	366,056,000		357,600,150		357,600,150							
	Pelaporan	1,500,000		1,500,000		1,500,000							
1810.001.013	Diklat Teknis Agribisnis Kelapa Sawit	252,620,000	-	251,083,200	-	251,083,200	60		60	orang			
	Perencanaan	12,780,000		12,477,000		12,477,000							
	Pelaksanaan	238,840,000		237,606,200		237,606,200							
	Pelaporan	1,000,000		1,000,000		1,000,000							
1810.001.014	Diklat Teknis Budidaya Cabe	112,043,000	-	110,236,000	-	110,236,000	29		29	orang			
	Perencanaan	4,230,000		3,749,000		3,749,000							
	Pelaksanaan	107,313,000		105,987,000		105,987,000							
	Pelaporan	500,000		500,000		500,000							
1810.001.015	Diklat Teknis Perlindungan Tanaman Perkebunan	143,029,000	-	140,141,800	-	140,141,800	30		30	orang			
	Perencanaan	4,230,000		3,210,000		3,210,000							
	Pelaksanaan	138,299,000		136,431,800		136,431,800							
	Pelaporan	500,000		500,000		500,000							
1810.001.016	Diklat Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	112,553,000	-	110,503,000	-	110,503,000	29		29	orang			
	Perencanaan	2,790,000		2,785,000		2,785,000							
	Pelaksanaan	109,263,000		107,218,000		107,218,000							
	Pelaporan	500,000		500,000		500,000							
1810.001.017	Diklat Teknis Integrasi Perkebunan dan Peternakan	276,258,000	-	122,507,600	150,623,000	273,130,600	64		64	orang			
	Perencanaan	14,880,000		3,569,500	11,073,600	14,643,100							
	Pelaksanaan	260,378,000		118,438,100	139,049,400	257,487,500							
	Pelaporan	1,000,000		500,000	500,000	1,000,000							
1810.001.018	Diklat Teknis Budidaya Jeruk	122,520,000	-	121,155,250	-	121,155,250	30		30	orang			
	Perencanaan	4,230,000		4,065,000		4,065,000							
	Pelaksanaan	117,790,000		116,590,250		116,590,250							
	Pelaporan	500,000		500,000		500,000							
1810.001.019	Diklat Teknis Perlindungan Tanaman Hortikultura	119,866,000	-	-	115,978,000	115,978,000	28		28	orang			
	Perencanaan	4,230,000			2,840,000	2,840,000							
	Pelaksanaan	115,136,000			112,638,000	112,638,000							
	Pelaporan	500,000			500,000	500,000							
1810.001.022	Diklat Diversifikasi Pangan	108,740,000	-	108,049,300	-	108,049,300	30		30	orang			
	Perencanaan	3,270,000		3,269,000		3,269,000							
	Pelaksanaan	104,970,000		104,280,300		104,280,300							
	Pelaporan	500,000		500,000		500,000							
1810.001.023	Diklat Teknis Pengolahan Hasil Pertanian	231,900,000	-	230,791,900	-	230,791,900	60		60	orang			
	Perencanaan	8,460,000		8,397,500		8,397,500							
	Pelaksanaan	222,440,000		221,394,400		221,394,400							
	Pelaporan	1,000,000		1,000,000		1,000,000							
1810.001.025	Diklat Manajemen BP3K Bagi Pimpinan BP3K	130,398,000	-	129,981,900	-	129,981,900	34		34	orang			
	Perencanaan	2,350,000		2,309,500		2,309,500							
	Pelaksanaan	127,548,000		127,172,400		127,172,400							
	Pelaporan	500,000		500,000		500,000							

Kode	Kegiatan/Output	Anggaran						Output				Kendala	Tindak Lanjut
		Pagu (Rp)	Target Bulan ini (Rp)	Realisasi Bulan Lalu (Rp)	Realisasi Bulan ini (Rp)	Realisasi sampai bulan ini (Rp)	Persentase (%)	Target Volume	Realisasi Volume bulan ini	Total Realisasi Volume	Satuan		
a	b	c	d	e	f	g	g	h	i	j	k	l	
1810.001.027	Diklat Teknis Perluasan Sawah Bagi Petugas	128,259,000	-	127,640,695	-	127,640,695	27		27	orang			
	Perencanaan	2,790,000		2,609,500		2,609,500							
	Pelaksanaan	124,969,000		124,531,195		124,531,195							
	Pelaporan	500,000		500,000		500,000							
1810.001.028	Diklat Teknis Budidaya Padi Organik	110,784,000	-	-	109,203,500	109,203,500	32		32	orang			
	Perencanaan	4,230,000			3,569,500	3,569,500							
	Pelaksanaan	106,054,000			105,134,000	105,134,000							
	Pelaporan	500,000			500,000	500,000							
1810.001.029	Diklat Teknis Perlindungan Jagung	120,510,000	-	-	119,869,500	119,869,500	30		30	orang			
	Perencanaan	2,940,000			2,889,500	2,889,500							
	Pelaksanaan	117,070,000			116,480,000	116,480,000							
	Pelaporan	500,000			500,000	500,000							
1810.001.030	Diklat Teknis Penanganan Pasca Panen Jagung	122,070,000	-	121,352,815	-	121,352,815	30		30	orang			
	Perencanaan	2,790,000		2,609,500		2,609,500							
	Pelaksanaan	118,780,000		118,243,315		118,243,315							
	Pelaporan	500,000		500,000		500,000							
1810.001.031	Diklat Teknis Budidaya Sayuran	116,611,000	-	112,551,700	-	112,551,700	33		33	orang			
	Perencanaan	2,510,000		2,409,500		2,409,500							
	Pelaksanaan	113,601,000		109,642,200		109,642,200							
	Pelaporan	500,000		500,000		500,000							
1810.001.032	Diklat Teknis GHP Sayuran	115,876,000	-	-	115,370,750	115,370,750	33		33	orang			
	Perencanaan	2,890,000			2,890,000	2,890,000							
	Pelaksanaan	112,486,000			111,980,750	111,980,750							
	Pelaporan	500,000			500,000	500,000							
1810.002	Non Aparatur yang mengikuti pelatihan teknis pertanian	364,664,000	-	303,872,450	54,507,000	358,379,450	98.28	98	98	Orang			
1810.002.001	Diklat Teknis Budidaya Padi Lahan Rawa	115,554,000	-	114,116,400	-	114,116,400	34		34	orang			
	Perencanaan	2,660,000		2,640,000		2,640,000							
	Pelaksanaan	112,394,000		110,976,400		110,976,400							
	Pelaporan	500,000		500,000		500,000							
1810.002.003	Diklat Teknis Pengolahan Hasil Pertanian	121,606,000	-	120,340,850	-	120,340,850	30		30	orang			
	Perencanaan	3,600,000		2,840,000		2,840,000							
	Pelaksanaan	117,506,000		117,000,850		117,000,850							
	Pelaporan	500,000		500,000		500,000							
1810.002.005	Diklat Pengolahan Lahan Rawa Pasang Surut	127,504,000	-	69,415,200	54,507,000	123,922,200	34		34	orang			
	Perencanaan	3,420,000		2,320,000	1,100,000	3,420,000							
	Pelaksanaan	123,584,000		67,095,200	52,907,000	120,002,200							
	Pelaporan	500,000			500,000	500,000							
1810.003	Kelembagaan pelatihan pertanian yang difasilitasi dan dikembangkan	307,908,000	30,000,000	8,130,000	-	244,191,050	79.31	1		1	Unit		
1810.003.001	Kelembagaan pelatihan pertanian	307,908,000	30,000,000	8,130,000	-	244,191,050		1		1	unit		

Kode	Kegiatan/Output	Anggaran						Output				Kendala	Tindak Lanjut
		Pagu (Rp)	Target Bulan ini (Rp)	Realisasi Bulan Lalu (Rp)	Realisasi Bulan ini (Rp)	Realisasi sampai bulan ini (Rp)	Persentase (%)	Target Volume	Realisasi Volume bulan ini	Total Realisasi Volume	Satuan		
a	b	c	d	e	f	g	g	h	i	j	k	l	
011	<a href="#">Akreditasi Program Pelatihan</a>	8,400,000		8,130,000		8,130,000		1		1	KEG		
012	<a href="#">Pengembangan Unit Produksi</a>	96,090,000	-	73,555,000	-	73,555,000		8		8	PKT		
	A <i>Pengembangan Unit Usaha Produksi Padi</i>	14,800,000				-					Unit		
	B <i>Pengembangan Usaha Pemeliharaan Baglog Jamur Tiram</i>	13,880,000		13,880,000		13,880,000					Unit		
	C <i>Penataan Lahan Produksi</i>	60,300,000		59,675,000		59,675,000		30		30	Unit		
	D <i>Perjalanan dalam rangka identifikasi dan pembinaan tenan</i>	7,110,000				-		4		4	OP		
013	<a href="#">Sistem Informasi, Promosi dan Publikasi</a>	172,100,000	-	126,421,050	14,590,000	141,011,050					PKT		
	A <i>Bahan Promosi dan Publikasi</i>	55,760,000		41,087,000	7,095,000	48,182,000					PKT		
	B <i>Barang dalam rangka sistem informasi dan promosi</i>	116,340,000		85,334,050	7,495,000	92,829,050					PKT		
014	<a href="#">Sistem Manajemen Mutu</a>	31,318,000	30,000,000		21,495,000	21,495,000		1		1	KEG		
1810.004	<b>Ketenagaan Pelatihan Pertanian yang difasilitasi dan dikembangkan</b>	621,690,000	-	436,456,873	62,933,500	499,390,373	80.33	91	69	92	Orang		
1810.004.001	<b>Peningkatan profesionalisme widyaiswara</b>	211,565,000		79,992,274	32,933,500	112,925,774		9	10	10	orang		
	<a href="#">Pelaksanaan</a>	211,565,000		79,992,274	32,933,500	112,925,774							
1810.004.002	<b>Peningkatan profesionalisme petugas</b>	264,425,000		211,675,029	30,000,000	241,675,029		52	29	52	orang		
	<a href="#">Pelaksanaan</a>	264,425,000		211,675,029	30,000,000	241,675,029							
1810.004.003	<b>Peningkatan kapasitas instruktur P4S</b>	145,700,000	-	144,789,570		144,789,570		30	30	30	orang		
	<a href="#">Pelaksanaan</a>	145,700,000		144,789,570		144,789,570							
1810.008	<b>Kelembagaan petani yang difasilitasi dan terklasifikasi</b>	185,120,000	-	32,873,740	123,886,600	156,760,340	84.68	1		1	unit		
1810.008.001	<b>Klasifikasi P4S dan pembinaan P4S</b>	185,120,000	-	32,873,740	123,886,600	156,760,340					1 unit		
011	<a href="#">Penilaian P4S Berprestasi</a>	29,550,000	-	28,953,740		28,953,740		1		1	KEG		
	<a href="#">Perencanaan</a>	500,000		500,000		500,000							
	<a href="#">Pelaksanaan</a>	29,050,000		28,453,740		28,453,740							
012	<a href="#">Pembinaan dan Klasifikasi P4S</a>	155,570,000	-	3,920,000	123,886,600	127,806,600		1		1	KEG		
	<a href="#">Perencanaan</a>	4,000,000		2,920,000		2,920,000							
	<a href="#">Pelaksanaan</a>	150,570,000			123,886,600	123,886,600							
	<a href="#">Pelaporan</a>	1,000,000		1,000,000		1,000,000							
1810.017	<b>Non Aparatur yang mengikuti pelatihan manajemen dan kewirausahaan pertanian</b>	833,825,000	-	656,113,400	133,753,500	789,866,900	94.73	210		210	orang		
1810.017.001	<b>Diklat Kewirausahaan bagi petani muda</b>	106,016,000		105,252,600		105,252,600		30		30	orang		
	<a href="#">Perencanaan</a>	3,600,000		3,420,000		3,420,000							
	<a href="#">Pelaksanaan</a>	101,916,000		101,332,600		101,332,600							

Kode	Kegiatan/Output	Anggaran						Output				Kendala	Tindak Lanjut
		Pagu (Rp)	Target Bulan ini (Rp)	Realisasi Bulan Lalu (Rp)	Realisasi Bulan ini (Rp)	Realisasi sampai bulan ini (Rp)	Persentase (%)	Target Volume	Realisasi Volume bulan ini	Total Realisasi Volume	Satuan		
a	b	c	d	e	f	g	g	h	i	j	k	l	
	<a href="#">Pelaporan</a>	500,000		500,000		500,000							
1810.017.002	Diklat kewirausahaan Bermoral Etika	124,466,000	-	123,381,700	-	123,381,700		30		30 orang			
	<a href="#">Perencanaan</a>	8,000,000		7,731,000		7,731,000							
	<a href="#">Pelaksanaan</a>	115,966,000		115,150,700		115,150,700							
	<a href="#">Pelaporan</a>	500,000		500,000		500,000							
1810.017.003	Diklat Kepemimpinan P4S	95,989,000	-	95,225,000	-	95,225,000		24		24 orang			
	<a href="#">Perencanaan</a>	1,100,000		1,100,000		1,100,000							
	<a href="#">Pelaksanaan</a>	94,389,000		93,625,000		93,625,000							
	<a href="#">Pelaporan</a>	500,000		500,000		500,000							
1810.017.004	Diklat Bagi Instruktur P4S	185,458,000	-	180,461,900	-	180,461,900		36		36 orang			
	<a href="#">Perencanaan</a>	1,100,000		1,100,000		1,100,000							
	<a href="#">Pelaksanaan</a>	183,858,000		178,861,900		178,861,900							
	<a href="#">Pelaporan</a>	500,000		500,000		500,000							
1810.017.005	ATC	64,256,000	-	62,727,400	-	62,727,400		30		30 orang			
	<a href="#">Perencanaan</a>	2,540,000		2,255,000		2,255,000							
	<a href="#">Pelaksanaan</a>	61,216,000		59,972,400		59,972,400							
	<a href="#">Pelaporan</a>	500,000		500,000		500,000							
1810.017.006	Diklat Bagi Pengurus Gapoktan Program PUAP	91,686,000	-	89,064,800	-	89,064,800		22		22 orang			
	<a href="#">Perencanaan</a>	2,540,000		2,260,000		2,260,000							
	<a href="#">Pelaksanaan</a>	88,646,000		86,304,800		86,304,800							
	<a href="#">Pelaporan</a>	500,000		500,000		500,000							
1810.017.007	Diklat Manajemen P4S	165,954,000	-	-	133,753,500	133,753,500		38		38 orang			
	<a href="#">Perencanaan</a>	3,600,000			2,059,000	2,059,000							
	<a href="#">Pelaksanaan</a>	161,854,000			131,194,500	131,194,500							
	<a href="#">Pelaporan</a>	500,000			500,000	500,000							
1810.019	Dokumen program dan kerjasama pelatihan pertanian yang dihasilkan	505,055,000	10,050,000	295,835,066	90,989,443	386,824,509	76.6	4		4 Dokumen			
1810.019.001	Penyusunan Program dan Anggaran	206,055,000	10,050,000	133,022,860	3,000,000	136,022,860		1		1 Dokumen			
	<a href="#">Perencanaan</a>	8,875,000		5,250,000	3,000,000	8,250,000							
	<a href="#">Pelaksanaan</a>	191,000,000	10,050,000	121,796,860		121,796,860							
	<a href="#">Pelaporan</a>	6,180,000		5,976,000		5,976,000							
1810.019.003	Penyusunan Data Base	140,050,000	-	131,277,036	-	131,277,036		1		1 Dokumen			
	<a href="#">Perencanaan</a>	5,050,000		5,000,000		5,000,000							
	<a href="#">Pelaksanaan</a>	135,000,000		126,277,036		126,277,036							
1810.019.004	Identifikasi Kebutuhan Diklat	105,000,000	-	-	86,699,443	86,699,443		1		1 Dokumen			
	<a href="#">Perencanaan</a>	2,000,000			1,970,000	1,970,000							

Kode	Kegiatan/Output	Anggaran						Output				Kendala	Tindak Lanjut
		Pagu (Rp)	Target Bulan ini (Rp)	Realisasi Bulan Lalu (Rp)	Realisasi Bulan ini (Rp)	Realisasi sampai bulan ini (Rp)	Persentase (%)	Target Volume	Realisasi Volume bulan ini	Total Realisasi Volume	Satuan		
a	b	c	d	e	f	g		g	h	i	j	k	l
	<a href="#">Pelaksanaan</a>	100,000,000			84,229,443	84,229,443							
	<a href="#">Pelaporan</a>	3,000,000			500,000	500,000							
1810.019.005	Pengembangan Jejaring Kerjasama dalam Negeri	53,950,000	-	31,535,170	1,290,000	32,825,170		1		1	Dokumen		
	<a href="#">Perencanaan</a>	1,000,000		1,000,000		1,000,000							
	<a href="#">Pelaksanaan</a>	52,000,000		30,535,170	390,000	30,925,170							
	<a href="#">Pelaporan</a>	950,000			900,000	900,000							
1810.022	Dokumen kelembagaan pelatihan pertanian yang dihasilkan	592,700,000	12,366,517	367,050,050	85,447,880	452,497,930	76.35	3		3	Dokumen		
1810.022.001	Penataan UPT Pelatihan Pusat dan Daerah (Administrasi Kegiatan)	488,900,000	4,919,850	343,803,950	66,605,380	410,409,330		1		1	Dokumen		
	<a href="#">Perencanaan</a>	63,500,000		15,895,000	5,500,000	21,395,000							
	<a href="#">Pelaksanaan</a>	425,400,000	4,919,850	327,908,950	61,105,380	389,014,330							
1810.022.002	Pembinaan Mental Pegawai	60,800,000	5,046,667	16,032,500	7,650,000	23,682,500		1		1	Dokumen		
	<a href="#">Pelaksanaan</a>	60,800,000	5,046,667	16,032,500	7,650,000	23,682,500							
1810.022.003	Sistem Pengendalian Internal dan Anti Korupsi	43,000,000	2,400,000	7,213,600	11,192,500	18,406,100		1		1	Dokumen		
	<a href="#">Perencanaan</a>	1,500,000				-							
	<a href="#">Pelaksanaan</a>	40,000,000	2,400,000	7,213,600	11,192,500	18,406,100							
	<a href="#">Pelaporan</a>	1,500,000				-							
1810.023	Dokumen evaluasi pelatihan pertanian yang dihasilkan	333,142,000	18,800,000	134,626,900	91,994,400	226,621,300	68.03	4		4	Dokumen		
1810.023.001	Penyusunan LAKIP dan Laporan Tahunan	25,000,000	12,500,000	4,165,900	9,019,000	13,184,900		1		1	Dokumen		
	<a href="#">Perencanaan</a>	6,000,000			5,109,000	5,109,000							
	<a href="#">Pelaksanaan</a>	15,000,000	12,500,000	4,165,900		4,165,900							
	<a href="#">Pelaporan</a>	4,000,000			3,910,000	3,910,000							
1810.023.002	Monitoring, Evaluasi dan Rencana Tindak Lanjut	86,000,000	6,300,000	60,470,500	17,986,900	78,457,400		1		1	Dokumen		
	<a href="#">Perencanaan</a>	3,000,000		2,920,000		2,920,000							
	<a href="#">Pelaksanaan</a>	80,000,000	6,300,000	57,550,500	16,346,900	73,897,400							
	<a href="#">Pelaporan</a>	3,000,000			1,640,000	1,640,000							
1810.023.003	Evaluasi Pasca Diklat	126,000,000	-	69,990,500	42,719,500	112,710,000		1		1	Dokumen		
	<a href="#">Perencanaan</a>	3,000,000		2,957,000		2,957,000							
	<a href="#">Pelaksanaan</a>	120,000,000		64,557,500	42,719,500	107,277,000							

Kode	Kegiatan/Output	Anggaran						Output				Kendala	Tindak Lanjut
		Pagu (Rp)	Target Bulan ini (Rp)	Realisasi Bulan Lalu (Rp)	Realisasi Bulan ini (Rp)	Realisasi sampai bulan ini (Rp)	Persentase (%)	Target Volume	Realisasi Volume bulan ini	Total Realisasi Volume	Satuan		
a	b	c	d	e	f	g		g	h	i	j	k	l
	<a href="#">Pelaporan</a>	3,000,000		2,476,000		2,476,000							
1810.023.004	Bimbingan Lanjutan	96,142,000	-	-	22,269,000	22,269,000		1		1	Dokumen		
	<a href="#">Perencanaan</a>	18,830,000			3,924,000	3,924,000							
	<a href="#">Pelaksanaan</a>	75,000,000			16,615,000	16,615,000							
	<a href="#">Pelaporan</a>	2,312,000			1,730,000	1,730,000							
1810.994	Layanan Perkantoran	5,791,544,000	400,489,538	4,832,385,073	687,414,120	5,519,799,193	95.31	12		12	bulan		
1810.994.001	Pembayaran gaji, honorarium dan tunjangan	3,674,444,000	282,649,538	3,178,910,281	307,222,003	3,486,132,284		12		12	bulan		
1810.994.002	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran	2,117,100,000	117,840,000	1,653,474,792	380,192,117	2,033,666,909		12		12	bulan		
A	<a href="#">Pengadaan Toga/Pakaian Kerja/Pesuruh/Perawat/Dokter dan Tenaga Teknis Lainnya</a>	40,350,000		29,910,000	9,375,000	39,285,000		91		68	orang		
B	<a href="#">Perawatan Gedung Kantor</a>	583,370,000		466,776,105	116,537,200	583,313,305		14,782		14,782	M <sup>2</sup>		
C	<a href="#">Perbaikan Peralatan kantor</a>	101,372,000	6,337,200	68,544,150	33,028,350	101,572,500		258		258	Unit		
D	<a href="#">Pengadaan Perlengkapan Kantor (ATK, Barang Cetak, Alat RT, Langganan Majalah)</a>	69,300,000		54,930,950	14,368,450	69,299,400		63		63	OT		
E	<a href="#">Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 4</a>	154,000,000	13,200,000	142,749,000	10,032,000	152,781,000		7		6	Unit		
F	<a href="#">Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 2</a>	84,000,000	7,000,000	65,280,000	17,550,000	82,830,000		30		35	Unit		
G	<a href="#">Langganan Daya dan Jasa</a>	240,000,000	20,000,000	215,612,784	24,353,550	239,966,334		12		12	bulan		
H	<a href="#">Belanja Langganan Telpn</a>	48,000,000	4,000,000	15,266,128	664,667	15,930,795		12		12	bulan		
I	<a href="#">Operasional Perkantoran dan Pimpinan</a>	760,080,000	63,640,000	592,109,675	120,182,900	712,292,575		12		12	bulan		
J	<a href="#">Penyelenggaraan Kebun Praktek</a>	36,628,000	3,662,800	2,296,000	34,100,000	36,396,000		29,960		29,960	M <sup>2</sup>		
1810.997	Peralatan dan fasilitas perkantoran	603,156,000	-	166,595,000	180,080,500	594,065,500		223		223	unit		
1810.997.001	Pengadaan Sarana Asrama (PNBP)	41,625,000			38,940,000	38,940,000		1		1	Tahun		
1810.997.002	Pengadaan Meubelair	123,030,000		117,645,000	3,030,000	120,675,000		148		148	unit		
1810.997.003	Pengadaan Fasilitas Penunjang Perkantor	188,951,000		48,950,000	138,110,500	187,060,500		10		10	unit		
1810.997.004	Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga	38,000,000		37,400,000		37,400,000		7	7	7	unit		
1810.997.005	Pengadaan Alat Pengolah Data	50,000,000		49,500,000		49,500,000		5	5	5	unit		
1810.997.006	Pengadaan Perlengkapan Asrama	161,550,000		160,490,000		160,490,000		52	52	52	unit		

Kode	Kegiatan/Output	Anggaran						Output				Kendala	Tindak Lanjut
		Pagu (Rp)	Target Bulan ini (Rp)	Realisasi Bulan Lalu (Rp)	Realisasi Bulan ini (Rp)	Realisasi sampai bulan ini (Rp)	Persentase (%)	Target Volume	Realisasi Volume bulan ini	Total Realisasi Volume	Satuan		
a	b	c	d	e	f	g		g	h	i	j	k	l
1810.998	Gedung/Bangunan	322,490,000	-	302,771,450	18,179,550	320,951,000		70		71	m2		
1810.998.001	Renovasi Toilet Umum di Balai	210,450,000		198,009,950	11,291,050	209,301,000		38	38.5	39	m2		
1810.998.002	Pembuatan Gazebo	112,040,000		104,761,500	6,888,500	111,650,000		32	32	32	m2		
	TOTAL	14,335,438,000	471,706,055		2,385,084,843	13,324,890,855	92.95						

Mengetahui  
Kuasa Pengguna Anggaran,

(Ir. Anwar Syarif, M.Ed)  
NIP. 19580623 198103 1 001

Binuang, 05 Januari 2015  
Pejabat Pembuat Komitmen,

(Ir. Sukadi, MP)  
NIP. 19610324 199103 1 002



14,108,430,503

13,684,732,728

423,697,775

1810.001.022