PERKEMBANGAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN TAHUN 2016
SATKER : BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN BINUANG, KALSEL

S/D BULAN : NOVEMBER 2016

Anggaran Output
Kode Kegiatan/Output ini isasi isasi isasi i Realisasi Total Kendala | Tindak Lanjut
9 P Pagu Target Bulan ini | Realisasi Bulan Realisasi Bulan Realisasi sampai Persentase Target U Bobot Persentase J
(Rp) (Rp) Lalu (Rp) ini (Rp) bulan ini (Rp) (%) Volume | Volume |Realisasi | Satuan | oo ipong | Fisik (%)
bulanini | Volume
a b C d e f g h i j k | m n (o]
1810 Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian 17,855,000,000 - 13,232,565,025 1,088,806,224 14,321,371,249 80.21 1826.00 30.00 1752.45 105 89.86
1810.002 Sertifikasi Profesi Bidang Pertanian 1,413,200,000 - 962,150,253 186,246,750 1,148,397,003 81.26 180 30 180 |Orang 7.91 7.91
1810.002.002 |Setifikasi Profesi Bidang Pertanian 1,413,200,000 - 962,150,253 186,246,750 1,148,397,003 81.26 180 30 180 |Orang 7.91 7.91
051 IDIRER (@IDERERE v SEfliLesh A 241,470,000 - 202,264,800 2,999,000 205,263,800 30 32|orang
Kebun Kelapa Sawit
Persiapan 8,050,000 3,460,000 3,460,000
Pelaksanaan 232,920,000 198,304,800 2,999,000 201,303,800
Pelaporan 500,000 500,000 500,000
052 DITHER OETPERS] R Sl el Alan 232,600,000 - 174,101,400 - 174,101,400 30 30|orang
Kepala Kebun
Persiapan 8,050,000 3,570,000 3,570,000
Pelaksanaan 224,050,000 170,031,400 170,031,400
Pelaporan 500,000 500,000 500,000
053 DITHER OOTPEnel G Sl es] Fetliel 706,530,000 - 394,947,653 183,247,750 578,195,403 90(30 88|orang
Benih Tanaman
Persiapan 24,150,000 13,933,900 3,370,000 17,303,900
Pelaksanaan 680,880,000 380,013,753 179,377,750 559,391,503
Pelaporan 1,500,000 1,000,000 500,000 1,500,000
054 IDITHIER (@HIPEHERE]] G Sl es] 232,600,000 - 190,836,400 - 190,836,400 30 30|orang
Fasilitator Tanaman Organik
Persiapan 8,050,000 3,210,000 3,210,000
Pelaksanaan 224,050,000 187,126,400 187,126,400
Pelaporan 500,000 500,000 500,000
1810.003 Layanan Internal Organisasi 3,043,092,000 - 1,543,859,983 171,420,697 1,715,280,680 27.89 12 0 6|Dokumen 17.04 9.17
EREIeaEe | PR G GRS 888,407,000 - 199,139,830 48,637,000 247,776,830 27.89 5 0 1.39 [Dokumen  [4.98 1.39
pelatihan pertanian yang dihasilkan
A RSBV (AREEND [ CEN 375,207,000 117,839,050 1,160,000 118,999,050 1 Dokumen
Anggaran
B Z‘Zggﬁmba”ga” SRR RGN G T 286,950,000 12,878,480 5,887,000 18,765,480 1 Dokumen
C Sistem Manajemen Mutu 87,000,000 35,000,000 35,000,000 1 Dokumen
D Sistem Informasi, Promosi dan Publikasi 74,250,000 42,916,300 5,960,000 48,876,300 1 Dokumen
E G TR XA [PETp T (REHER 65,000,000 25,506,000 630,000 26,136,000 1 Dokumen
Perikanan dan Kehutanan




Anggaran QOutput

Kode Kegiatan/Output Pagu Target Bulan ini | Realisasi Bulan | RealisasiBulan | Realisasi sampai | Persentase | Target Realisasi | Total Bobot Persentase | Kendala | Tindak Lanjut
(Rp) (Rp) Lalu (Rp) ini (Rp) bulan ini (Rp) (%) Volume | Volume | Realisasi | Satuan | roimpan Fisik (%)
P P P P P bulan ini [ Volume 9
a b c d e f g h i j k | m n o]
EpETHeRy | e EIETEETE (PRl 833,050,000 - 589,223,513 47,588,917 636,812,430 76.44 2 1.53|Dokumen  |4.67 3.57

Pertanian yang dihasilkan

ECLTGIER (I FRET) (REERNET 802,110,000 - 340,388,180 45,745,280 386,133,460 48.14 2 0 0.96 |Dokumen  |4.49 216

CEe0S 000 Pertanian yang dihasilkan

Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Non 6,643,957,000 5349297913 252,288,453 5,601,586,366 1,497 |Orang

1810.004 Aparatur Pertanian

PEnIE ElEm FEpEsies AReriitr Cem Mew 5,966,620,000 4,971,006,613 213,194,453 5,184,201,066 1,426 [orang

CS10C0R002 Aparatur Pertanian




Anggaran

Kegiatan/Output Target Bulan ini | Realisasi Bulan | Realisasi Bulan | Realisasi sampai | Persentase | Target Realisasi Total Persentase
Lalu (Rp) ini (Rp) bulan ini (Rp)

Volume | Realisasi

g
bulan ini Fisik (%)




Anggaran

Kegiatan/Output Target Bulan ini | Realisasi Bulan | Realisasi Bulan | Realisasi sampai | Persentase | Target Realisasi Total Persentase
Lalu (Rp) ini (Rp) bulan ini (Rp)

Volume | Realisasi

g
bulan ini Fisik (%)




Anggaran Output
Kode Kegiatan/Output ini isasi isasi isasi i Realisasi Total Kendala | Tindak Lanjut
9 P Pagu Target Bulan ini | Realisasi Bulan Realisasi Bulan Realisasi sampai Persentase Target U Bobot Persentase J
(Rp) (Rp) Lalu (Rp) ini (Rp) bulan ini (Rp) (%) Volume | Volume |Realisasi | Satuan | oo ipong | Fisik ()
bulan ini | Volume
a b C d e f g h i j k | m n (o]
Pendampingan Kegiatan di Petani CF-SKR
D Th.2016 4,500,000
Monitoring dan Evaluasi Program CF-SKR
E Th.2016 7,500,000
A |[CEETRER FEEUIER REfERE yEme) I 677,337,000 - 378,291,300 39,094,000 417,385,300 61.62 81 71 |orang 3.79 3.33
Fasilitasi dan di Kembangkan
051 Peningkatan Profesionalisme Widyaiswara 159,500,000 - 75,643,000 3,257,000 78,900,000 10 10|orang
B Pelaksanaan 159,500,000 75,643,000 3,257,000 78,900,000
052 Peningkatan Profesionalisme Petugas 320,200,000 125,256,800 35,837,000 161,093,800 41 10 31|orang
B Pelaksanaan 320,200,000 125,256,800 35,837,000 161,093,800
053 Peningkatan Kapasitas Instruktur P4S 197,637,000 177,391,500 - 177,391,500 30 30|orang
B Pelaksanaan 197,637,000 177,391,500 177,391,500
1810.994 Layanan Perkantoran 6,409,436,000 - 5,080,086,492 478,850,324 5,558,936,816 86.73 12 11|Bulan 35.90 31.13
Pembayaran Gaji, Tunjangan,
1810.994.001 |Pemeliharaan dan Operasional 6,409,436,000 - 5,080,086,492 478,850,324 5,558,936,816 86.73 12 1 11 (Bulan 35.90 31.13
Perkantoran
001 Gajih dan Tunjangan 4,339,982,000 3,842,936,684 303,779,821 4,146,716,505 0.9555 12 1 11(Bulan
002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 2,069,454,000 - 1,237,149,808 175,070,503 1,412,220,311 0.6824 12 1 11|Bulan
Pengadaan Toga/Pakaian
A Kerja/Pesuruh/Perawat/Dokter dan Tenaga 39,450,000 33,315,000 33,315,000 78 67|Orang
Teknis Lainnya
B Perawatan Gedung Kantor 428,834,000 244,043,705 35,324,505 279,368,210 12.585 10,010{M2
C Perbaikan Peralatan kantor 72,700,000 49,925,300 878,500 50,803,800 105 11|Unit
Pengadaan Perlengkapan Kantor (ATK,
D ) 101,170, 1, ,02 22,4 2,187,42 7 T
Barang Cetak, Alat RT, Langganan Majalah) © 2000 SLceo 2y 2 0 B2s g @ ©
E Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 4 132,000,000 127,883,000 4,081,000 131,964,000 6 6|Unit
F Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 2 84,000,000 74,217,000 8,127,000 82,344,000 30 30| Unit
G Langganan Daya dan Jasa 336,000,000 201,961,976 20,979,075 222,941,051 12 1 11|Bulan
H Belanja Langganan Telpon 84,000,000 11,251,807 1,325,723 12,577,530 12 1 11|Bulan
| Operasional Perkantoran dan Pimpinan 730,800,000 409,287,000 103,832,300 513,119,300 12 1 11|Bulan
J Penyelenggaraan Kebun Praktek 60,500,000 3,600,000 3,600,000 19,550 6 6|M2
1810.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 199,105,000 - 192,500,000 - 192,500,000 97 34 34(Unit 1.12 1.08
1810.996.001 |Alat Pengolah Data dan Komunikasi 199,105,000 - 192,500,000 192,500,000 96.68 34 34 |Unit 1.12 1.08




1810.997

Peralatan dan fasilitasi Perkantoran

107,710,000

66,550,000

66,550,000

14

Paket

5.14

471

Anggaran QOutput
Kode Kegiatan/Output ini isasi isasi isasi i Realisasi | Total Kendala | Tindak Lanjut
9 P Pagu Target Bulan ini | Realisasi Bulan | Realisasi Bulan | Realisasi sampai Persentase Target O Bobot Persentase ]
(Rp) (Rp) Lalu (Rp) ini (Rp) bulan ini (Rp) (%) Volume | Volume |Realisasi | Satuan | o inpang | Fisik (o)
bulan ini | Volume
a b C d e f h i j k | m n [¢]

1810.997.001 |Pengadaan Sarana Asrama (PNBP)

1810.997.002

Pengadaan AC

1810.998 Gedung/Bangunan

38,160,000

69,550,000

38,500,000

66,550,000

38,120,384

66,550,000

38,120,384

95.69

99.01

13

11

13

11

Paket

Paket

0.21

4.92

0.22

0.00

4.71

0.215625875

1810.998.001 |Penyelesaian Renovasi Musolla

38,500,000

38,120,384

38,120,384

99.01

11

11

M2

0.22

0.215625875

TOTAL

17,855,000,000

1,088,806,224

14,321,371,249

80.21

89.86
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